DATUM	UPPGIFT	STATUS	KOMMENTARER
2013-10-21	Projektplanering	Färdig	Klar och inlämnad.
2013-10-22	Layoutskiss	Färdig	Gjort mindmap & innehållsplan
2013-10-23	Skapa sidstruktur	Ej påbörjad	-
2013-10-24	Grundläggande HTML-kodning	Ej påbörjad	-
2013-10-25	Forts. jobb med HTML-kod	Ej påbörjad	-
2013-10-26	Påbörja CSS, sidlayout	Ej påbörjad	-
2013-10-27	CSS, navigationsfältet	Ej påbörjad	-
2013-10-28	CSS, formulär	Ej påbörjad	-
2013-10-29	CSS, funktionalitet	Ej påbörjad	-
2013-10-30	CSS, bilder & färger	Ej påbörjad	-
2013-10-31	CSS, mobilanpassa	Ej påbörjad	-
2013-11-01	Finjusteringar	Ej påbörjad	-
2013-11-02	Användartest & feedback	Ej påbörjad	-
2013-11-03	Sista finjusteringar	Ej påbörjad	-
	Färdigställ & öva på		Allt färdigställt & öva på
2013-11-04	presentation	Ej påbörjad	presentation
2013-11-05	REDOVISNING!	Ej påbörjad	Redovisning 13:15-15:00